

HARMONOGRAM REMONTÓW URZADZEŃ PODSTAWOWYCH W ZE PAKS.A. W 2018 W-5

Patnów I	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
BL1				23- ----13									21
BL2							2-----22						21
BL3													0
BL4													0
BL5				2-----22									21
BL6													0
IMOS1				2-----29									28
IMOS2						30 --9							10
Patnów II													
Blok 9													0
Patnów I i II razem													63

[illegible]