

HARMONOGRAM REMONTÓW URZADZEŃ PODSTAWOWYCH W ZE PAK SA. W 2020 W-2A

Patnów I	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
BL1				27--									65
BL2			30-	-----19									21
BL3													
BL4													
BL5									7-----	-4			28
BL6													
IMOS1				27--									42
IMOS2						20---	30						11
Patnów II													
Blok 9										5-----	-----12		39
Patnów I i II razem												153	

Konin	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
EKM 85													
EKM 86													
BL. BIOM.								17---	-6				21
OP230 111													366
TG 4													
TG TK50 5													366
TG S 1													
IMOS													
29.04.2019	Konin razem												387
ZE PAK SA												540	