

HARMONOGRAM REMONTÓW URZADZEŃ PODSTAWOWYCH W ZE PAK SA. W 2020 W-2

Patnów I	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
BL1				27--	-----	-----30							65
BL2			30-	-----	19								21
BL3													
BL4													
BL5									7-----	-4			28
BL6													
IMOS1				27--	-----	--7							42
IMOS2						20---	30						11
Patnów II													
Blok 9										5-----	-----	12	39
Patnów I i II razem												153	

Konin	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
EKM 85													
EKM 86													
BL. BIOM.					18---	--7							21
OP230 111													
TG 4													
TG TK50 5													
TG S 1													
IMOS													
03.09.2018	Konin razem												21
ZE PAK SA												174	