

## HARMONOGRAM REMONTÓW URZADZEŃ PODSTAWOWYCH W ZE PAK SA. W 2021 W-1

Patnów I	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
BL1						14---27							14
BL2				6-----26									21
BL3													
BL4													
BL5					4-----23								20
BL6													
IMOS1				17--26									10
IMOS2						14--23							10
Patnów II													
Blok 9										4-----24			21
Pątnów I i II razem												76	

Konin	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
EKM 85													
EKM 86													
BL. BIOM.					10-----30								21
OP230 111													
TG 4													
TG TK50 5													
TG S 1													
IMOS													
03.09.2018	Konin razem												21
ZE PAK SA												97	