

HARMONOGRAM REMONTÓW URZADZEŃ PODSTAWOWYCH W ZE PAK SA. W 2022 W-1

Patnów I	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
BL1						27- ----17							21
BL2				19-----	-----	----19							62
BL3													
BL4													
BL5									12----25				14
BL6													
IMOS1				19--28									10
IMOS2						27- --6							10
Patnów II													
Blok 9										3-----23			21
Pątnów I i II razem												118	

Konin	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
EKM 85													0
EKM 86													0
BL. BIOM.					9-----29								21
OP230 111													
TG 4						6-----26							21
TG TK50 5													
TG S 1													
IMOS													0
26.04.2018													
Konin razem												42	
ZE PAK SA												160	