

## HARMONOGRAM REMONTÓW URZADZEŃ PODSTAWOWYCH W ZE PAK SA. W 2019 W-7

Patnów I	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
BL1													0
BL2													0
BL3													0
BL4													0
BL5							1-----21						21
BL6													0
IMOS1						24--3							10
IMOS2							5--14						10
Patnów II													
Blok 9			25--	----14									21
Patnów I i II razem													42

\*

\*

Konin	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
EKM 85													
EKM 86													
BL. BIOM.								12-----	1				21
OP230 111	1-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	365
TG 4													
TG TK50 5	1-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	365
TG S 1													
IMOS													
24.05.2019													
Konin razem													386
ZE PAK SA													428



- bloki nr 3 i 4 pozostają w eksploatacji z ograniczoną liczbą godzin pracy