

HARMONOGRAM REMONTÓW URZADZEŃ PODSTAWOWYCH W ZE PAK SA. W 2020 W-5

rev. 1

Patnów I	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
BL1				17-----	-----31								45
BL2		24--	-----	-8									45
BL3													
BL4													
BL5						1-----	28						28
BL6													
IMOS1			27--	-5									10
IMOS2					15--	24							10
Patnów II													
Blok 9											2-----	--10	39
Patnów I i II razem												157	



Konin	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju	
EKM 85													0	
EKM 86													0	
BL. BIOM.							20--	--9					21	
OP230 111	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	366	
TG TK50 5	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0	
TG 4													0	
TG S 1													0	
IMOS													0	
06.03.2020													Konin razem	387
ZE PAK SA												544		

UWAGA: Blok nr 3 - czas pracy w roku 2020 1500 h do 30.06.2020

* - blok nr 6 pozostaje w eksploatacji do 30.06.2020 z ograniczona liczbą godzin pracy