

HARMONOGRAM REMONTÓW URZADZEŃ PODSTAWOWYCH W ZE PAK SA. W 2021 W-2

rev. 1

| Patnów I | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | dni postoju |
|---------------------|---|----|-----|----------|---|----------|-----|------|----|-----------|----------|-----|-------------|
| BL1 | | | | | | 7-----27 | | | | | | | 21 |
| BL2 | | | | 6-----26 | | | | | | | | | 21 |
| BL3 | | | | | | | | | | | | | |
| BL4 | | | | | | | | | | | | | |
| BL5 | | | | | | | | | | 11-----31 | | | 21 |
| BL6 | | | | | | | | | | | | | |
| IMOS1 | | | | 17--26 | | | | | | | | | 10 |
| IMOS2 | | | | | | 14--23 | | | | | | | 10 |
| Patnów II | | | | | | | | | | | | | |
| Blok 9 | | | | | | | | | | | 8-----28 | | 21 |
| Patnów I i II razem | | | | | | | | | | | | 84 | |

| Konin | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | dni postoju |
|-------------|---|----|-----|---------|---|----|-----|----------|----|---|----|-----|-------------|
| EKM 85 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| EKM 86 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| BL. BIOM. | | | | | | | | 16--- -5 | | | | | 21 |
| OP230 111 | | | | -----31 | | | | | | | | | 90 |
| TG TK50 5 | | | | -----31 | | | | | | | | | 0 |
| TG 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TG S 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| IMOS | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Konin razem | | | | | | | | | | | | 111 | |
| ZE PAK SA | | | | | | | | | | | | 195 | |

02.09.2019