

HARMONOGRAM REMONTÓW URZADZEŃ PODSTAWOWYCH W ZE PAK SA. W 2021 W-2

rev. 2

Patnów I	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
BL1						7-----27							21
BL2				6-----26									21
BL3													
BL4													
BL5										11-----31			21
BL6													
IMOS1				17--26									10
IMOS2						14--23							10
Patnów II													
Blok 9											8-----28		21
Patnów I i II razem												84	

Konin	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
EKM 85													0
EKM 86													0
BL. BIOM.								16--- -5					21
OP230 111					-----31								90
TG TK50 5					-----31								0
TG 4													0
TG S 1													0
IMOS													0
Konin razem												111	
ZE PAK SA												195	

11.02.2020