

# HARMONOGRAM REMONTÓW URZADZEŃ PODSTAWOWYCH W ZE PAK SA. W 2021 W-2

rev.4

Patnów I	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
BL1						7--16							10
BL2						21--30							10
BL3													
BL4													
BL5									6--15				10
BL6													
IMOS1													0
IMOS2						7--16							10
Patnów II													
Blok 9			1-----	--8									39
Patnów I i II razem												69	

\*  
\*  
\*

Konin	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
EKM 85													0
EKM 86													0
BL. BIOM.								16--	-5				21
OP230 111													273
TG TK50 5													30
TG 4													0
TG S 1													0
IMOS													0
25.05.2020	Konin razem												294
ZE PAK SA												363	

\* Blok nr 1, 2 i 5 w El. Patnów I - remonty bieżące