

HARMONOGRAM REMONTÓW URZADZEŃ PODSTAWOWYCH W ZE PAK SA. W 2021 W-4

rev.1

Patnów I	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju	
BL1						7--16							10	*
BL2						21--30							10	*
BL3														
BL4														
BL5								30- ----15					17	*
BL6														
IMOS1						18--27							10	
IMOS2						7--16							10	
Patnów II														
Blok 9			1-----	--8									39	
Pątnów I i II razem													76	

Konin	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
EKM 85													0
EKM 86													0
BLOK NR 6 <small>(BLOK BIOMASOWY)</small>							12-----	-1					21
BLOK NR 5 <small>(OP230 111 i TG TK50 5)</small>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	30
TG 4													0
TG S 1													0
IMOS													0
Konin razem													294
ZE PAK SA													370

01.06.2021

* Blok nr 1, 2 i 5 w El. Pątnów I - remonty bieżące