

HARMONOGRAM REMONTÓW URZADZEŃ PODSTAWOWYCH W ZE PAK SA. W 2022 W-1

rev. 2

Patnów I	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
BL1					23--	---12							21
BL2			21--	----10									21
BL3													
BL4													
BL5									12----	25			14
BL6													
IMOS1				1--10									10
IMOS2													0
Patnów II													
Blok 9										3-----	23		21
Patnów I i II razem													77

Konin	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
EKM 85													
EKM 86													
BL. BIOM. NR 1								16-----	-5				21
BL. BIOM. NR 2 K7 + TG4/5							18----	-7					21
TG S 1													
IMOS													
Konin razem													42

02.09.2019

ZE PAK SA	119
-----------	-----