

HARMONOGRAM REMONTÓW URZADZEŃ PODSTAWOWYCH W ZE PAK SA. W 2022 W-1

rev. 4

Patnów I	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
BL1						6--15							10
BL2						20--29							10
BL3													
BL4													
BL5													0
BL6													
IMOS1													0
IMOS2						6--15							10
Patnów II													
Blok 9										3-----23			21
Patnów I i II razem												41	

*
*

Konin	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
EKM 85													
EKM 86													
BL. BIOM. NR 1								16-----	-5				21
BL. BIOM. NR 2 K7 + TG4/5							18-----	-7					21
TG S 1													
IMOS													
25.05.2020	Konin razem												42
ZE PAK SA												83	

* Blok nr 1 i 2 w El. Patnów I - remonty bieżące