

HARMONOGRAM REMONTÓW URZADZEŃ PODSTAWOWYCH W ZE PAK S.A. W 2022 W-4

rev. 1

Pątnów I	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
BL1													0
BL2													0
BL3													0
BL4													0
BL5									12---21				10
BL6													0
IMOS1						20-29							10
IMOS2					30- -8								10
Blok 9													0
Pątnów I i II razem												10	

*

Konin	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
EKM 85													0
EKM 86													0
TG 4													0
BLOK NR 6 <small>(K12; TG6)</small>							11----31						21
BLOK NR 5 <small>(OP230 111; TG5TK50; TG4 TK50)</small>													0
TG S 1													0
IMOS													0
10.01.2022	Konin razem												21
ZE PAK SA												31	

* Blok nr 1,2 i 5 w El. Pątnów - remont bieżący