

## HARMONOGRAM REMONTÓW URZADZEŃ PODSTAWOWYCH W ZE PAK SA. W 2022 W-2

rev. 1

Patnów I	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
BL1						6--15							10
BL2						20--29							10
BL3													
BL4													
BL5													0
BL6													
IMOS1						17--26							10
IMOS2						6--15							10
Patnów II													
Blok 9										3-----23			21
Patnów I i II razem												41	

\*  
\*

Konin	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju	
EKM 85													0	
EKM 86													0	
BLOK NR 6 <small>(BLOK BIOMASOWY)</small>							4-----24						21	
BLOK NR 5 <small>(OP230 111 i TG TK50 5)</small>								16-----5					21	
TG S 1														
IMOS													0	
25.09.2020													Konin razem	42
ZE PAK SA												83		

\* Blok nr 1 i 2 w El. Patnów I - remonty bieżące