

HARMONOGRAM REMONTÓW URZADZEŃ PODSTAWOWYCH W ZE PAK S.A. W 2022 W-3

rev. 1

Patnów I	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
BL1					30- ----19								21
BL2						20---- --10							21
BL3													
BL4													
BL5									12---21				10
BL6													
IMOS1						20-29							10
IMOS2					30- -8								10
Blok 9													0
Patnów I i II razem													52

*

Konin	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
EKM 85													0
EKM 86													0
TG 4													0
BLOK NR 6 (BLOK BIOMASOWY)							11----31						21
BLOK NR 5 (OP230 111 i TG TK50 5)													0
TG S 1													0
IMOS													0
10.10.2021	Konin razem												21

ZE PAK SA	73
-----------	----

* Blok nr 5 w El. Patnów - remonty bieżące