

HARMONOGRAM REMONTÓW URZADZEŃ PODSTAWOWYCH W ZE PAK SA. W 2023 W-1

[rev. 1](#)

Patnów I	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
BL1							31	-----20					21
BL2				11-----30									20
BL3													
BL4													
BL5													0
BL6													
IMOS1				21--30									10
IMOS2													
Patnów II													
Blok 9									2-----	-----	-----30		90
Patnów I i II razem													131

Konin	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
EKM 85													
EKM 86													
BL. BIOM. NR 1					11-----	-----	--9						60
BL. BIOM. NR 2 K7 + TG4/5							10-----30						21
TG S 1													
IMOS													
11.02.2020													
Konin razem													81
ZE PAK SA													212