

HARMONOGRAM REMONTÓW URZADZEŃ PODSTAWOWYCH W ZE PAK SA. W 2023 W-1

[rev.2](#)

Patnów I	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
BL1					29--7								10
BL2						12--21							10
BL3													
BL4													
BL5													0
BL6													
IMOS1													0
IMOS2					29--7								10
Patnów II													
Blok 9													0
Patnów I i II razem													20

*
*

Konin	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
EKM 85													
EKM 86													
BL. BIOM. NR 1					11-----	-----9							60
BL. BIOM. NR 2 K7 + TG4/5							10-----30						21
TG S 1													
IMOS													
25.05.2020													
Konin razem													81
ZE PAK SA													101

* Blok nr 1 i 2 w El. Patnów I - remonty bieżące