

## HARMONOGRAM REMONTÓW URZADZEŃ PODSTAWOWYCH W ZE PAK SA. W 2023 W-2

[rev.1](#)

Patnów	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
BL1				11--20									10
BL2					8--17								10
BL3													
BL4													
BL5													0
BL6													
IMOS1					8--17								10
IMOS2				11--20									10
Blok 9			13-----	-2									21
Pątnów I i II razem													41

\*

\*

Konin	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
EKM 85													0
EKM 86													0
TG 4													0
BLOK NR 6 <small>(BLOK BIOMASOWY)</small>					18---	-----	-----	16					60
BLOK NR 5 <small>(OP230 111 i TG TK50.5)</small>									4-----	24			21
TG S 1													
IMOS													0
10.10.2021	Konin razem												81
ZE PAK SA													122

\* Blok nr 1 i 2 w El. Pątnów I - remonty bieżące