

HARMONOGRAM REMONTÓW URZADZEŃ PODSTAWOWYCH W ZE PAK SA. W 2024 W-2

[rev.2](#)

Pątnów I	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
BL1													0
BL2													0
BL3													
BL4													
BL5													
BL6													
IMOS1													0
IMOS2													0
Pątnów II													
Blok 9													0
Pątnów I i II razem													0

Konin	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
EKM 85													
EKM 86													
BLOK NR 6 <small>(K12; TG6)</small>				2-----	-----	-----16							76
BLOK NR 5 <small>(OP230 111; TG5TK50; TG4 TK50)</small>							1-----21						21
TG S 1													
IMOS													
22.11.2022													
Konin razem													97
ZE PAK SA													97

Blok nr 1 i 2 w El. Pątnów I - remonty bieżące