

## HARMONOGRAM REMONTÓW URZADZEŃ PODSTAWOWYCH W ZE PAK SA. W 2024 W-3

[rev.2](#)

Pątnów I	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
BL1													0
BL2													0
BL3													0
BL4													0
BL5													0
BL6													0
IMOS1													0
IMOS2													0
Pątnów II													
Blok 9								19-----19					62
Pątnów I i II razem												62	

Konin	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
EKM 85													
EKM 86													
BLOK NR 6 <small>(K12; TG6)</small>				2-----30									29
BLOK NR 5 <small>(OP230 111; TG5TK50; TG4 TK50)</small>					13-----	-2							21
TG S 1													
IMOS													
18.12.2023													
Konin razem												50	
ZE PAK SA												112	

Blok nr 1, 2 i 5 w El. Pątnów I - remonty bieżące