

HARMONOGRAM REMONTÓW URZADZEŃ PODSTAWOWYCH W ZE PAK SA. W 2025 W-1

[rev.3](#)

Pątnów I	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
BL1													
BL2													
BL3													
BL4													
BL5	Koniec eksploatacji bloków węglowych EI. Pątnów												
BL6													
IMOS1													
IMOS2													
Pątnów II													
Blok 9													
Pątnów I i II razem													0

*

Konin	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
BLOK NR 6 <small>(K12; TG6)</small>						2-10							9
BLOK NR 5 <small>(OP230 111; TG5TK50; TG4 TK50)</small>						11---30							20
Konin razem													29
ZE PAK SA													29

22.11.2022