

**HARMONOGRAM REMONTÓW URZADZEŃ PODSTAWOWYCH W ZE PAK S.A.  
i P A K-P C E BIOPALIWA I WODÓR Sp. z o.o..  
W ROKU 2025 WERSJA W-3**

ZE PAK S.A.

[rev.1](#)

El. Patnów	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
-BL1													
-BL2													
-BL3													
-BL4													
-BL5													
-BL6													
IMOS1													
IMOS2													
<b>BLOK NR 9</b>													<b>0</b>
<b>PĄTNÓW</b>													<b>0</b>

P A K-P C E BIOPALIWA I WODÓR Sp. z o.o.

El. Konin	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
<b>BLOK NR 6</b> (K12; TG6)							21--	-----	-----	-5			<b>77</b>
<b>BLOK NR 5</b> (K7; TG5TK50; TG4)						23--	---17						<b>25</b>

04.10.2024

PCE BiW

**102**

ZE PAK SA + BiW

**102**