

HARMONOGRAM REMONTÓW URZADZEŃ PODSTAWOWYCH W ZE PAK SA. W 2025 W-1

[rev.1](#)

Patnów I	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
BL1													
BL2													
BL3													
BL4													
BL5				Koniec eksploatacji EP_I									
BL6													
IMOS1													
IMOS2													
Patnów II													
Blok 9												3-----23	21
Patnów I i II razem												21	

Konin	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
BLOK NR 6 <small>(BLOK BIOMASOWY)</small>							7-----27						21
BLOK NR 5 <small>(OP230 111 i TG TK50 5)</small>								18--- --7					21
Konin razem												42	
30.12.2020													
ZE PAK SA												63	