

HARMONOGRAM REMONTÓW URZADZEŃ PODSTAWOWYCH W ZE PAK SA. W 2026 W-1

Konin	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
BLOK NR 6 <small>(K12; TG6)</small>							27--	----16					21
BLOK NR 5 <small>(OP230 111; TG5TK50; TG4 TK50)</small>							6-----	26					21
10.01.2022												Konin razem	42
												ZE PAK SA	42