

# HARMONOGRAM REMONTÓW URZADZEŃ PODSTAWOWYCH W ZE PAK SA. W 2027 W-1

[rev.1](#)

Konin	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju	
<b>BLOK NR 6</b> (K12; TG6)							26--	-----15					21	
<b>BLOK NR 5</b> (OP230 111; TG5TK50; TG4 TK50)					27---	-----	-----25						60	
<b>10.01.2022</b>													Konin razem	81
												ZE PAK SA	81	