

**HARMONOGRAM REMONTÓW URZADZEŃ PODSTAWOWYCH W ZE PAK S.A.
i P A K- P C E BIOPALIWA I WODÓR Sp. z o.o..
W ROKU 2027 WERSJA W-2**

[rev.1](#)

Patnów I	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoj
BL1													
BL2													
BL3													
BL4													
BL5													
BL6													
IMOS1													
IMOS2													
BLOK NR 9													
Patnów I i II razem													0

Konin	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoj
BLOK NR 6 <small>(K12; TG6)</small>							5-----25						21
BLOK NR 5 <small>(OP230 111; TG5TK50; TG4 TK50)</small>					10-----30								21
22.04.2024													42
Konin razem													42
ZE PAK SA													42