

**HARMONOGRAM REMONTÓW URZADZEŃ PODSTAWOWYCH W ZE PAK S.A.
i PAK-PC E BIOPALIWA I WODÓR Sp. z o.o..
W ROKU 2028 WERSJA W-1**

[rev.1](#)

Patnów I	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoj
-BL1													
-BL2													
-BL3													
-BL4													
-BL5													
-BL6													
IMOS1													
IMOS2													
BLOK NR 9													
Pątnów I i II razem													0

*

Konin	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoj
BLOK NR 6 (K12; TG6)						26--	---19						24
BLOK NR 5 (OP230 111; TG5TK50; TG4 TK50)							20--	---12					24
Konin razem													48
ZE PAK SA													48

22.09.2025