

HARMONOGRAM REMONTÓW URZADZEŃ PODSTAWOWYCH W ZE PAK SA. W 2018 W-2

Patnów I	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoj
BL1						25--	---15						21
BL2							16-----	-5					21
BL3	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	365
BL4	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	365
BL5					28-	-----	24						28
BL6						25--	---15						21
IMOS1						25--	-----	22					28
IMOS2							26---	-5					11
Patnów II													
Blok 9										1-----	21		21
Patnów I i II razem													842

Adamów	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoj
BL1													
BL2													
BL3				PLANOWANE UNIECZYNNIENIE									
BL4													
BL5													
Adamów razem													0

Konin	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoj
EKM 85							2--	15					14
EKM 86						4-----	24						21
OP230 111													0
BL. BIOM.					4-----	24							21
TG S 1													
TG 4						4--	17						14
TG TK50 5													
IMOS									3-----	23			21
Konin razem													91

01.09.2016

ZE PAK SA	933
-----------	------------